

## نموذج وصف المقرر

١. اسم المقرر					
ادارة مشروع					
٢. رمز المقرر					
PM417BM118					
٣. الفصل / السنة					
الفصل الدراسي الاول / ٢٠٢٣-٢٠٢٤					
٤. تاريخ إعداد هذا الوصف					
٢٠٢٣/٩/١					
٥. أشكال الحضور المتاحة					
الانتظام في قاعات دراسية (صف)					
٦. عدد الساعات الدراسية (الكلي) / عدد الوحدات (الكلي)					
٢ ساعة اسبوعياً 45 ساعة لاجمالي الكورس					
٧. اسم مسؤول المقرر الدراسي ( إذا اكثر من اسم يذكر)					
الاسم: - ام.د. سها جمال مولود الأيميل: <a href="mailto:Dr.suha@coadec.uobaghdad.edu.iq">Dr.suha@coadec.uobaghdad.edu.iq</a>					
٨. أهداف المقرر					
<p>أهداف المادة</p> <p>الدراسية</p> <p>• تمكين الطالب من فهم مراحل تطور ادارة المشاريع ومفهومها ومصادرها وانواعها وخصائصها</p> <p>• الاحاطة بمفهوم ادارة المشاريع ومداخلها ومبرراتها وعملياتها ودورة حياتها والعناصر الاساسية لها واستراتيجياتها...</p> <p>• تعلم كيفية تنفيذ برامج ادارة الاعمال الالكترونية.</p>					
٩. استراتيجيات التعليم والتعلم					
<p>الاستراتيجية</p> <p>- لقاء محاضرات.</p> <p>- اختبارات يومية.</p> <p>- مناقشات داخل الصف.</p>					
١٠. بنية المقرر					
الأسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الوحدة او الموضوع	طريقة التعلم	طريقة التقييم
1	3	المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة	مفهوم المشروع وأهدافه وخصائصه ودورة حياة المشروع واطرف المشروع	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي
2	3	اختيار المشروع	معايير اختيار المشروع ونماذجه	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي
3	3	إدارة المشروع	الأسس النظرية لإدارة المشاريع ووظائفه ومراحل إدارة المشروع	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي
4	3	إدارة المشروع	مفهوم من اطراف إدارة المشروع وفريق المشروع	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي
5	3	تنظيم المشروع	الأسس النظرية لأنواع الاشكال التنظيمية في المشاريع	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي
٦	3	خطة المشروع	تحديد خطوات اعداد خطة المشروع وعناصر الخطة	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي
٧	3		الامتحان الاول		
٨	3	جدولة المشروع	تحديد منافع الجدولة ومراحلها وطرق جدولة المشروع	المحاضرة والنقاشات	الامتحان النهائي والنشاط الصفّي

الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	فوائد موازنة المشروع وطرق اعداد الموازنة	موازنة المشروع	3	٩
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	مفهوم الصراع في المشاريع وادوات حل الصراع في المشاريع	إدارة الصراع في المشروع	3	١٠
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	مفهوم المخاطرة وبيئة المخاطر في المشروع	إدارة المخاطر في المشروع	3	١١
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	الأساليب الكمية في إدارة المشاريع مع الامثلة	إدارة المخاطر في المشروع	3	١٢
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	الأساليب الكمية في إدارة المشاريع مع الامثلة	إدارة المخاطر في المشروع	3	١٣
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	تحديد اهداف عملية الرقابة	الرقابة في المشروع	3	١٤
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	ماهية العوامل التي تؤدي الى انتهاء المشروع	انهاء المشروع	3	١٥
الامتحان النهائي والنشاط الصفّي	المحاضرة والنقاشات	طرق انتهاء المشروع واعداد التقرير النهائي	انهاء المشروع	3	١٦
١١. تقييم المقرر					
توزيع الدرجة من ٤٠ على وفق المهام المكلف بها الطالب مثل التحضير اليومي والامتحانات اليومية والشفوية والشهرية والتحريرية والتقارير .... الخ					
١٢. مصادر التعلم والتدريس					
إدارة المشاريع المعاصرة- مدخل متكامل في إدارة المشاريع الدكتور موسى احمد خير الدين ، دار وائل للنشر ، الطبعة الاولى ، عمان ، الاردن.			الكتب المقررة المطلوبة ( المنهجية أن وجدت )		
إدارة المشاريع			المراجع الرئيسية ( المصادر )		
			الكتب والمراجع الساندة التي يوصى بها (المجلات العلمية، التقارير.... )		
Business Insider, <a href="http://www.businessinsider.com">www.businessinsider.com</a> Harvard Business Review, <a href="http://www.hbr.org">www.hbr.org</a> Ivey Business Review, <a href="http://www.iveybusinessreview.ca">www.iveybusinessreview.ca</a>			المراجع الإلكترونية ، مواقع الانترنت		